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Kristiansand kommune har saksgkt Rambgll Norge for 7,1 millioner kroner
etter byggeprosjektet Strammehaven.
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Prosjekteier Bengt Aspevik (t.v.) og eiendomssjef Hans-Christian Gram fra kommunens eiendomsavdeling i Agder tingrett mandag. Til
hoyre advokat Trude Holmen, kommunens prosessfullmektig. Foto: Vegard Damsgaard

Vegard Damsgaard

Sist oppdatert: 23. august 2022 (06:40)

KRISTIANSAND: Demenslandsbyen pa Sem kostet 305 millioner
kroner da den sto ferdig i oktober 2020.

- Det handler om erstatning for det skonomiske tapet som falge av
feil og forssmmelser under Rambglls gjennomfaring av kontrakten,
de fleste knyttet til radgivningsfeil, innledet advokat Trude Holmen,
kommunens prosessfullmektig, i Agder tingrett mandag.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER ANNONSEN

Kristiansand kommune har saksgkt konsulentselskapet Rambgll

Norge, som vant anbudet pa prosjekteringsarbeidene for
Stremmehaven.
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Dette er demenslandsbyen pa Sem, med et gulvareal pa 6200 kvadratmeter. Foto: Kristin Ellefsen (arkivfoto)

- Var ikke byggbart

Ifolge saksgker kom hovedentreprengr BRG slett ikke til dekket bord
da de gikk i gang med prestisjeprosjektet i 2019.

Kommunen forventet at Rambgll skulle ferdigstilt all prosjektering for
konkurransegrunnlaget for entreprisekontrakten ble lyst ut i august
2018.

Prosjektering med komplette tegninger skal beskrive hvordan
byggverket skal vaere nar det er ferdig, og den skal sgrge for at alle krav
og behov blir ivaretatt.

- Det Rambgll leverte og som skulle vaere byggbart, var ikke
byggbart. At Rambgll har brukt fire tusen arbeidstimer i byggefasen
underbygger dette ganske godt, hevdet advokat Trude Holmen.

Péstanden hun legger fram for tingretten lyder som folger:

ANNONS@RINNHOLD
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Serlandssenteret fyller ar:

Henter inn Norges mest strammede artist

«Rambgll Norge AS betaler i erstatning til Kristiansand kommune kr.
7.127.000 med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall og til betaling
skjer».

— I dette prosjektet skal man i prinsippet vite hver eneste spiker og
skrue som skal leveres, s& man kan gi riktig pris, sa Holmen.

BRG fikk kontrakt pa bygging av Strammehaven i desember 2018. Foto: Kristin Ellefsen (arkivfoto)

- Rambgll har levert

Rambgll avviser kommunens krav, og krever i et motsgksmal 2,4
millioner kroner (eks.mva.) fra motparten for utfert arbeid som ikke er
betalt.
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Deres prosessfullmektig sier til Feedrelandsvennen at de oppfatter
byggherrens erstatningskrav som «litt konstruerte».

- Vi mener kommunen har betalt ut mer enn de burde gjort til
entreprengr, krav som ikke har veaert godt nok dokumentert. Det har
ikke veert det omfang av problemer i prosjektet som man hevder, og
som har pafert kommunen ekstra kostnader, hevder advokat Ole
Christian Hyggen.

Sakseokte mener ogsa at i den grad noe har sviktet og pafert
merkostnader, skyldes det darlig koordinering og prosjektstyring fra
kommunens side, ettersom de har en sa sentral rolle i denne type

entreprise.

Til venstre star Rambglls prosessfullmektig, advokat Ole Christian Hyggen. Videre sitter Jargen Stene, Tor
Nordstrgm og Trond Engen fra Rambgll Norge. Foto: Vegard Damsgaard

— Dere hevder Rambwoll har levert som forventet?

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER ANNONSEN
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— Ja, Rambgll har levert. De har ogsa etterlyst tidsplaner underveis,
men fikk ikke akkurat de planer de hadde forventet & fa. Men de klarte
a jobbe ut fra det og levere som man kan forvente, svarer Hyggen, som
holder sitt innledningsforedrag tirsdag.

Det er satt av sju dager til rettssaken. Kravet fra kommunen er fordelt
slik, alle belagp eksklusiv merverdiavgift:

— Kostnader til byggeleder og prosjektleder: 3,2 millioner kroner.

— Krav som inngér i forlik om sluttoppgjer med entreprengr BRG: 1,55 millioner
kroner.

— Seismikk og forbelastning: 1,4 millioner kroner.
— Underdimensjonert stenderverk for solskjerming: 545.000 kroner.

— Mangler ved underlag for svalganger og gangbroer: 315.000 kroner.

- Ganske tydelig

Kommunens eiendomssjef er tydelig pa at underlaget som ble levert
var under pari. Det har fort til at entreprengr har fatt atskillig
merarbeid.

— Manglende leveranse fra Rambgll har fort til at BRG som
hovedentreprener har fatt en utfordring, som de selvfelgelig vil ha
betalt for, sier Hans-Christian Gram til Faedrelandsvennen.
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Stremmehaven VIS MER |

— Men har kommunens prosjektledelse vaert god nok?

— Ja. Vi mener vi har gjort det vi skulle, sé er det sikkert noen
enkeltelementer som kunne vert bedre, sann er det med alt. Men i det
store bildet mener vi det er ganske tydelig.
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Interigr fra Strammehaven.

Ogsa i 2014 mettes kommunen og Rambgll i retten. Den gang gjaldt

det ombygging av Radhuskvartalet, som med en betydelig
overskridelse endte pa 515 millioner kroner.

Kommunen holdt tilbake fire millioner kroner, og Rambgll svarte
med sgksmal. Det endte da med rettsforlik.

— Kan det bli forlik her ogsa?

— Det har jeg ingen formening om. Det kan jo veere dommeren
underveis vil oppfordre oss til 4 snakke sammen, det vil vise seg, svarer

eiendomssjef Gram.

Demenslandsbyen var blant landets forste da den ble apnet for to ar
siden. Ideen er at mennesker med demens far et bedre liv hvis de lever

mest mulig normalt.

De 42 beboerne bor i sma kollektiv, alle med egne rom pa 29

kvadratmeter.

LES OGSA
- Vi tenker helt nytt om demens og eldreomsorg
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Dette er demenslandsbyen pa Sem, med et gulvareal pa 6200 kvadratmeter. Foto: Kristin Ellefsen (arkivfoto)

Publisert: tirsdag 23. august 2022 kl. 06:40
Sist oppdatert: 23. august 2022 (06:40)
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Vi arbeider etter regler for god presseskikk. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Vi er en del av
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